



Beschlussvorlage

Vorlage: BA/045/2022	Referenz:
Fachbereich: Bauamt	Datum: 22.07.2022
Bearbeiter: Andy Kehrer	Verfasser: Ludwig, Marco

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	16.08.2022	öffentlich

Betreff:

Bestätigung Nachtrag zur Bauleistung BV „Dittersdorfer Straße 4. BA., in Zwönitz/OT Kühnhaide

Sach- und Rechtslage:

Der Stadtrat hat die Vergabe der Bauleistung am 08.03.2022 beschlossen. Mit der Baumaßnahme wurde am 04.04.2022 begonnen. Im Zuge der Aufgrabungen wurden entgegen dem Gutachten veränderter Baugrund festgestellt. Die Tragfähigkeit ist mit dem vorgesehenen Aufbau nicht mehr gegeben. Verschiedene Lösungsansätze wurden geprüft. Die vorgeschlagene Variante ist die mit Abstand wirtschaftlichste und technisch umsetzbar. Die von der Fa. Schuck angebotenen Leistungen und Preise wurden geprüft und sind plausibel.

Die Auftragssumme erhöht sich damit um 45.013,48 € von 453.793,85 € auf 498.807,33 €. Die Gesamtsumme bewegt sich damit innerhalb der mit Bescheid vom 16. September 2021 beschiedenen Gesamtbausumme.

Der Nachtrag der Fa. Schuck Bau GmbH ist zu bestätigen. Das Ausführungsende 30. September 2022 kann weiterhingehalten werden.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat bestätigt den Nachtrag zur Bauleistung zum BV: „Dittersdorfer Straße 4. BA“ in Zwönitz/OT Kühnhaide der Fa. Schuck Bau GmbH, Am Richterweg 6, 09518 Großbrückerswalde mit der geprüften Nachtragssumme von brutto: **45.013,48 €**

Finanzielle Auswirkungen:

Die Maßnahme ist in der Haushaltsstelle 5410000.09612000/78512000 (Ausgaben) 5410000.21191000/68119000 (Fördermittel) mit der Investnummer 157 des Haushaltsplanes für 2021/2022 der Stadt Zwönitz enthalten.

Anlagen:

Nachtragsbegründung AIA GmbH