



Beschlussvorlage

Vorlage: BA/003/2023	Referenz:
Fachbereich: Bauamt	Datum: 10.01.2023
Bearbeiter: Stephan Jäckel	Verfasser:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	24.01.2023	öffentlich

Betreff:

Beschluss über die Beauftragung zusätzlicher Leistungen im Los 7 - Baumeisterarbeiten für die Errichtung des Gewerbezentrum Erzgebirge im Speicher

Sach- und Rechtslage:

Die hier gegenständliche Beauftragung zusätzlicher und unter der Nachtragsvereinbarung (NTV) 01 summierten Leistungen, fasst die Nachträge NT 02, NT03, NT04, NT05 und NT06 zusammen. Die NTV01 beinhaltet folgende Einzelleistungen:

NT02:

- Rückbau Feuerwehrsirene
- Rückbau- und Sicherung Aufzugschachttüren
- Ausbau- und Sicherung Verglasungen der Aufzugschachttüren

NT03:

- Mehrkosten für in nachlaufender Montage hergestellte Öffnungen.
- Mehrkosten für statische Ertüchtigung von nachträglich benötigten Durchbrüchen in Mauerwerk und Stahlbeton.

NT04:

- Mehrkosten von auf Grund angepasster Schachtgröße benötigter Lichtkuppeln sowie – im Vergleich zum LV – eine zusätzlich benötigte Lichtkuppel.

NT05:

- Mehrkosten für die Ausführung einer Stahlunterkonstruktion an den Deckendurchbrüchen.
- Mehrkosten für kleinteiligere Ausführung von Stahlhohlprofilen.
- Mehrkosten auf Grund Preisanpassung für geschlossene Profile, im Vergleich zum Leistungssoll gemäß LV.

NT06:

- Mehrkosten für das Aufbringen, das Vorhalten und den Rückbau von Lastverteilungsplatten auf allen Plattformen der jeweilig angedienten Etagen.

Die durch das Ingenieurbüro geprüften und zu beauftragenden NT-Angebote 02, 03, 04, 05 und 06 der Firma SUD – i. H. v. 47.965,49 € – führen zu einer Erhöhung der Auftragssumme von Los 07 – Baumeisterarbeiten auf brutto 1.234.462,18 € bzw. zu einer Erhöhung der Auftragssumme um 4 %.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die unter der NTV01 zusammengefasste Beauftragung der NT02, 03,04,05 und 06 – Los 07 Baumeisterarbeiten – der Firma

SUD Ingenieurgesellschaft
Schwarzenberger Straße 112A
08280 Aue-Bad Schlema

auf Grundlage der vorgelegten Angebote zum geprüften Gesamtangebotspreis von brutto 47.965,49 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Beauftragung der NTV01 führt zu einer Erhöhung der Auftragssumme auf brutto 1.234.462,18 € bzw. zu einer Erhöhung der Auftragssumme um 4 %.

Anlagen:

Anlage 01 – Nachtragsbegründung / Stellungnahme des Ingenieurbüros AIA, 2 Seiten