



## Beschlussvorlage

Vorlage: BA/054/2023	Referenz:
Fachbereich: Bauamt	Datum: 17.07.2023
Bearbeiter: Marco Ludwig	Verfasser: Ludwig, Marco

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	01.08.2023	öffentlich

### Betreff:

Weiterbeauftragung der Objektplanung zum BV „Ertüchtigung der Fuchsbrunnbrücke als Rad- und Fußweg,, in Zwönitz, OT Kühnhaide

### Sach- und Rechtslage:

Mit dem Abschluss der Leistungsphasen 3 und 4 hat die Kostenermittlung zu o.g. Vorhaben Bruttobaukosten von gesamt 2.400.285,69 € ergeben. Zur Wahrung der Fristen des Fördermittelgebers und die Nichtabsehbarkeit der tatsächlichen Ergebnisse erfolgte die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Durchführung der Vergabe.

Zur Submission am 27.04.2023 haben 5 Firmen ein Angebot abgegeben mit einer geprüften Angebotssumme zwischen 2.845.188,72 € und 5.032.584,48 €. Am 15.05.2023 fand dazu eine Beratung mit den beteiligten Bürgermeistern von Löbnitz, Lauter-Bernsbach sowie Grünhain-Beierfeld, der sich ebenfalls eine Beteiligung vorstellen kann, statt. Nach einhelliger Meinung ist Voraussetzung für eine weitere Verfolgung des Projektes eine Erhöhung der förderfähigen Kosten auf die Gesamtbaukosten. Damit verbunden wäre die Änderung der Aufteilung der Eigenanteile auf 40% für Zwönitz und jeweils 20% für die weiteren beteiligten Kommunen.

Einen Termin bei der Fördermittelstelle des LASUV brachte keine Erhöhung der Fördermittel im erforderlichen Umfang. Die Gesamtfinanzierung war damit nicht gesichert und eine weitere Verlängerung der Bindefristen nicht vertretbar. Die Ausschreibung musste aufgehoben werden.

Inzwischen konnte die Denkmalschutzbehörde für das Projekt gewonnen werden. Diese prüfte die entsprechenden Rahmen- und Förderbedingungen. Dazu findet am 25.07.2023 ein weiterer Ortstermin statt.

Nach Sicherung der Finanzierung soll die Leistung erneut ausgeschrieben werden. Ziel wäre Baustart Frühjahr 2024 und Fertigstellung 2025.

Der Planungsvertrag sieht die stufenweise Beauftragung vor. Grundlage bildet die nach Abschluss der Planung ermittelte Kostenberechnung von brutto 2.400.285,69 €.

Für die Leistungsphasen 5-7 sind das nach Vertrag und anrechenbaren Kosten 58.488,57 €.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt die Weiterbeauftragung der Objektplanung für Ingenieurbauwerke zum BV „Ertüchtigung der Fuchsbrunnbrücke als Rad- und Fußweg“ in Zwönitz, OT Kühnhaide für die Leistungsphasen 5 bis 7 an den Bieter

**Schulze+Rank Ingenieurgesellschaft mbH**  
**Kaßbergstraße 41**  
**09112 Chemnitz**

Die weiteren Leistungsphasen 8 und 9 kommen nur bei entsprechender Umsetzung zum Tragen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Maßnahme ist mit den bisher geplanten Mitteln in der Haushaltsstelle 5410002.09612000 (Kosten), 21191000 (Förderung Land) und 21192000 (Erstattung Kommunen) mit der Investnummer 541000218002 des Haushaltsplanes für 2023/2024 der Stadt Zwönitz enthalten. Die erhöhte Investitionssumme einschließlich die Erhöhung der Fördersumme wird im Haushalt 2025/2026 berücksichtigt. Mit den beteiligten Kommunen wird eine Vertragsanpassung zur Aufteilung der Eigenmittel erarbeitet.