



Beschlussvorlage

Vorlage: BA/002/2025	Referenz:
Fachbereich: Bauamt	Datum: 06.01.2025
Bearbeiter: Marco Ludwig	Verfasser: Ludwig, Marco

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	28.01.2025	öffentlich

Betreff:

Auftragserweiterung zur „Deckensanierung Werner-von-Siemens-Straße,, in Zwönitz

Sach- und Rechtslage:

Der Auftrag zur Deckensanierung der „Werner-von-Siemens-Straße“ wurde am 01.10.2024 vom TA an die Firma TBS GmbH vergeben. Bei der Ausführung des 1. Teilabschnittes ergab sich nach Abfräsen der Asphaltsschicht ein geändertes Schadensbild. Eine Anpassung der Ausführung machte sich erforderlich (siehe Begründung Planungsbüro Anlage). Bei vollständiger Umsetzung des geplanten Maßnahmenumfangs ergeben sich damit Mehrkosten von 43.354,92 € brutto.

Aus zeitlichen und witterungsbedingten Gründen wurde der zweite Teilabschnitt ins Frühjahr 2025 verschoben.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Erweiterung des Auftrages der Fa TBS GmbH aus Zwönitz für die Deckensanierung der Werner-von-Siemens-Straße 2. Teilabschnitt mit der geprüften Angebotssumme von brutto 43.354,92 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Maßnahme ist in der Haushaltsstelle 5410000.42211000 des Haushaltsplanes für 2025 der Stadt Zwönitz enthalten.

Anlagen: Anlage 1 Begründung